
Фонд ЖКХ направил в субъекты Российской Федерации рекомендации по 

результатам осуществленного в 2018 году выездного мониторинга 
 
Результаты проверок свидетельствуют о том, что в большинстве субъектов 

Российской Федерации, осуществлявших реализацию программ переселения 
в 2018 году, основной причиной затягивания сроков расселения аварийного 
жилья продолжает оставаться ненадлежащее планирование органами 

местного самоуправления необходимых мероприятий по реализации 
программ на подготовительных этапах. В частности, в муниципальных 
образованиях выбранный на этапе планирования способ переселения 

граждан фактически не реализуется, что приводит к изменению механизма 
расселения аварийного жилья и последующему затягиванию сроков 
реализации программ. В отдельных случаях в соответствующих бюджетах 

(регионального либо муниципального уровня) несвоевременно выделяются 
средства, необходимые для обеспечения финансирования программ, что 
влечет за собой более позднее, чем планировалось, проведение конкурсных 

процедур и заключение соответствующих контрактов.  

Продолжают фиксироваться случаи строительства или приобретения для 

переселяемых граждан жилья ненадлежащего качества. Результаты 
мониторинга показывают, что основными причинами выявленных 
строительных дефектов является ненадлежащее исполнение застройщиками 

и подрядными организациями обязательств по контрактам в части, 
касающейся качества выполняемых работ. Вместе с тем в регионах, где 
выявлялись недостатки качества предоставляемого гражданам жилья, 

органами местного самоуправления, как правило, не принималось должных 
мер по контролю за ходом строительства (в случае, когда местные органы 
власти выступали заказчиками), а в случаях приобретения помещений в 

готовом жилье не был обеспечен должный уровень их комиссионной приемки. 

Кроме того, в отдельных субъектах Российской Федерации продолжают 

допускаться случаи нарушения требований Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

Федеральный закон № 44-ФЗ), а именно: при проведении конкурсных 
процедур на строительство домов к участникам (подрядным организациям, 
застройщикам) не устанавливаются дополнительные требования в части, 

касающейся наличия опыта работы, связанного с предметом контракта, что 
приводит к заключению контрактов с организациями, которыми впоследствии 

не исполняются принятые обязательства.  

При этом, учитывая, что основными способами реализации программы 
переселения являются приобретение жилых помещений по договорам 

долевого участия в строительстве и покупка помещений у застройщика, на 
которые не распространяются предусмотренные законодательством 
механизмы по предъявлению квалификационных требований к строительным 

организациям, требований о наличии экспертизы проектной документации при 
малоэтажном строительстве, муниципальными образованиями не 
используются дополнительные меры обеспечения надлежащего качества 

возводимого жилья, в том числе предусмотренные дополнительными 
соглашениями к договору о предоставлении финансовой поддержки, 

заключенному между субъектом Российской Федерации и Фондом.  



Также заказчиками не принимается мер, предусмотренных Федеральным 

законом № 44-ФЗ, для включения организаций, допустивших грубые 
нарушения условий контрактов, в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Федеральной антимонопольной службы. Не 

используется предусмотренный Градостроительным кодексом Российской 
Федерации механизм обращения в саморегулируемые организации в сфере 
строительства, членами которых являются недобросовестные подрядные 

организации (застройщики).  

Кроме того, в нескольких случаях при нарушении строительными 

организациями обязательств по контрактам органам местного 
самоуправления не удавалось взыскать средства по банковским гарантиям, 
предусмотренным условиями заключенных контрактов в качестве обеспечения 

их исполнения, по причине несоблюдения заказчиками процедуры 

предъявления таких требований.  

Не во всех субъектах Российской Федерации принимаются эффективные 
меры по устранению нарушений в домах, находящихся на контроле Фонда в 
порядке, предусмотренном приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 октября 2015 года 
№ 709/пр (далее приказ Минстроя России № 709/пр): в ряде случаев после 
осмотра в ходе выездных проверок дома ставятся на контроль повторно, что 

свидетельствует о ненадлежащей работе региональных комиссий по 
вопросам качества жилых помещений, созданных в рамках исполнения 

приказа Минстроя России № 709/пр. 

Кроме того, в ряде регионов зафиксированы случаи наличия на счетах 
региональных и местных бюджетов неизрасходованных остатков средств 

Фонда, предоставленных на реализацию программ переселения.  

Также в ходе выездных проверок продолжили выявляться отдельные факты 

представления субъектами Российской Федерации в Фонд в составе 
отчетности недостоверных данных о сроках завершения мероприятий по 

переселению граждан в некоторых муниципальных образованиях.  

В ходе реализации программ капитального ремонта при выполнении 
мероприятий, софинансируемых Фондом, наиболее часто допускаются 

следующие основные нарушения, в том числе оказывающие негативное 

влияние на качество выполненных работ:  

несоблюдение требований части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации о необходимости выполнения проверки достоверности 

определения сметной стоимости капитального ремонта;  

несоблюдение положений частей 1, 2 и 12.2 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации о необходимости разработки рабочих 

чертежей (или схем) для видов работ, касающихся надежности и 
безопасности зданий, выполнение работ по сметной документации, 

составленной на основе дефектных ведомостей;  

нарушение требований части 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и части 11 статьи 20.1 Федерального закона, выражающееся в 

оплате работ и (или) услуг по капитальному ремонту на основании актов 



приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг, не согласованных с 

органами местного самоуправления и не подписанных лицами, 
уполномоченными действовать от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

нарушения требований проектной документации, технических регламентов и 

строительных норм и правил при выполнении ремонтных работ.  

Причинами вышеперечисленных нарушений являются ненадлежащая 
организация контроля за реализацией программных мероприятий со стороны 

ответственных региональных и муниципальных органов власти, нарушение 
жилищного и градостроительного законодательства региональными 
операторами, а также несоблюдение подрядными организациями требований 

градостроительного законодательства при выполнении работ по капитальному 

ремонту. 

По результатам выездного мониторинга подготовки и реализации проектов 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры фиксировались 

следующие основные нарушения: 

выполнение работ на объектах с отклонениями от утвержденной проектной 
документации, а также по измененной проектной документации, не 

прошедшей повторную государственную экспертизу, в случаях, когда 

проведение экспертизы является необходимым;  

несоблюдение сроков реализации этапов работ, предусмотренных договором 

о предоставлении финансовой поддержки Фонда;  

ненадлежащая организация и проведение строительного контроля со стороны 
заказчиков, результатом чего является осуществление подрядными 
организациями работ с отклонениями от проектных решений, с нарушениями 

строительных норм, правил и технических регламентов;  

представление в Фонд недостоверных сведений в составе отчетности о ходе 

реализации проектов модернизации.  

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая продолжение в 2019 году 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по 
реализации программ капитального ремонта и проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, Фонд настоятельно рекомендует:  

1. В рамках реализации программ переселения: 

обеспечить контроль за использованием неизрасходованных остатков средств 
Фонда до момента их возврата или перераспределения в соответствии с 

действующим законодательством;  

обеспечить детальное планирование мероприятий программы в 
муниципальных образованиях в целях выбора наиболее оптимального 

способа переселения граждан, в том числе основанное на результатах 

анализа конъюнктуры рынка жилья;  



своевременно предусматривать в региональных и местных бюджетах 

необходимые средства для обеспечения долевого финансирования 

мероприятий программы; 

рекомендовать муниципальным образованиям принимать комплекс мер, 
направленных на обеспечение переселяемых граждан жильем надлежащего 
качества, а также на предупреждение недобросовестного исполнения 

подрядными организациями (застройщиками) обязательств по контрактам в 
части, касающейся соблюдения сроков и качества выполняемых работ, в 

частности: 

– использовать разработанные и утвержденные Фондом типовые (примерные) 
формы муниципальных контрактов, предусматривающие этапность оплаты в 

зависимости об объема выполненных работ и возможность досрочного 

расторжения контракта со стороны заказчика;  

– осуществлять приобретение жилых помещений в домах, на проектную 

документацию которых имеется положительное заключение экспертизы;  

– при строительстве домов использовать действующие правовые механизмы, 
такие как установление квалификационных требований к строительным 
организациям, требований о наличии экспертизы проектной документации при 

малоэтажном строительстве;  

– направлять обращения в саморегулируемые организации в случае 

нарушения строительными организациями – их членами договорных 

обязательств; 

– во исполнение требований федерального законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд предусматривать в контрактах обеспечение исполнения обязательств 

строительных организаций (банковская гарантия или внесение денежных 
средств на счет заказчика), а также осуществлять своевременное взыскание 
указанных средств в случае неисполнения предусмотренных контрактами 

обязательств; 

– обеспечить надлежащий уровень работы комиссий по приемке законченных 

строительством домов с участием представителей государственных 
надзорных органов и общественных организаций, а также комиссии по 
вопросам качества жилых помещений, созданной согласно приказу Минстроя 

России № 709/пр. 

2. В рамках реализации программ капитального ремонта:  

обеспечить проверку достоверности определения сметной стоимости 

капитального ремонта домов;  

указать участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах на необходимость 

неукоснительного соблюдения норм градостроительного законодательства 
при осуществлении мероприятий по проведению капитального ремонта домов 

в целом и при осуществлении мероприятий по проектированию в частности;  



обеспечить должный уровень строительного контроля со стороны заказчиков 

работ и подрядных организаций;  

обеспечить соблюдение требований пункта 2 статьи 190 Жилищного кодекса 

Российской Федерации по оплате работ и (или) услуг по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании актов 
приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг, согласованных с 

органами местного самоуправления и подписанных лицами, 
уполномоченными действовать от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

3. При подготовке и реализации проектов модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры: 

принять меры по повышению качества разрабатываемой проектной 
документации с обязательным и своевременным прохождением  ее 

государственной экспертизы в целях обеспечения в планируемые сроки 
установленного нормативами качества коммунальных услуг и достижения 

эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры;  

при необходимости внесения изменений в проектную документацию 
обеспечить своевременную ее корректировку с проведением повторной 

государственной экспертизы в установленных законодательством случаях;  

обеспечить контроль за достоверностью отчетных сведений о ходе 

реализации мероприятий, предусмотренных проектами модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры; 

принять меры, направленные на повышение качества строительного контроля 
заказчиков и подрядных организаций в части, касающейся соблюдения 
проектных решений, строительных норм, правил и технических регламентов 

при выполнении работ. 

 


